



CONTRATOS OBRAS AÑO 2021

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/08	REFORMA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE GGPP)	6	20/07/2021	1	16.114,25 €	ENTRE EL 2 DE AGOSTO Y EL 5 DE SEPTIEMBRE	08/08/2021	23/08/2021	13/09/2021
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/12	REFORMA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID (PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DE GGPP)	6	28/07/2021	1	47.152,45 €	ENTRE EL 2 DE AGOSTO Y EL 5 DE SEPTIEMBRE	07/08/2021	31/08/2021	13/09/2021
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/11	REFORMA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAS PODEMOS (CUARTA PLANTA DEL EDIFICIO DE GGPP)	6	27/07/2021	1	13.015,32 €	ENTRE EL 2 DE AGOSTO Y EL 5 DE SEPTIEMBRE	16/08/2021	31/08/2021	13/09/2021
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/10	REFORMA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX EN MADRID (CUARTA PLANTA DEL EDIFICIO DE GGPP)	6	27/07/2021	1	7.151,87 €	ENTRE EL 2 DE AGOSTO Y EL 5 DE SEPTIEMBRE	07/08/2021	31/08/2021	14/09/2021
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/09	REFORMA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (QUINTA PLANTA DEL EDIFICIO DE GGPP)	6	21/07/2021	1	16.080,63 €	ENTRE EL 2 DE AGOSTO Y EL 5 DE SEPTIEMBRE	07/08/2021	31/08/2021	13/09/2021
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/06	ADAPTACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD INTERIOR DE LA SALA DOS DE MAYO DEL EDIFICIO DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	29/06/2021	1	23.779,95 €	ENTRE EL 26 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO (AMBOS INCLUSIVE)	26/07/2021	27/08/2021	17/09/2021
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U.	CMO/2021/05	SUSTITUCIÓN DE UNA VENTANA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NUEVA VENTANA	6	05/03/2021	1	1.415,70 €	PLAZO EJECUCIÓN MATERIAL OBRA 4 SEMANAS	31/03/2021	31/03/2021	06/04/2021



CONTRATOS OBRAS AÑO 2021

ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	CMO/2021/13	INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA CADA GRUPO PARLAMENTARIO	4	23/09/2021	3	14.377,92 €	15 DÍAS	17/11/2021	01/12/2021	22/12/2021
GARANTALIA SERVICIOS, S.L.	CMO/2021/02	INSTALACIÓN DE PROYECTORES LEDS PARA LA ILUMINACIÓN DECORATIVA EN COLOR, DEL PATIO DE COLUMNAS EN LA FACHADA DEL ATRIO DE LA ASAMBLEA DE MADRID, SUSTITUYENDO LOS EXISTENTES	6	15/02/2021	1	47.869,44 €	PLAZO EJECUCIÓN MATERIAL OBRA 70 DÍAS. PLAZO ACOPIO MATERIALES 7 SEMANAS	03/03/2021	21/04/2021	12/05/2021
GARANTALIA SERVICIOS, S.L.	CMO/2021/14	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO EN LAS DIEZ FAROLAS EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA SEDE DE LA ASAMBLEA DE MADRID	6	16/11/2021	1	22.000,01 €	PLAZO EJECUCIÓN MATERIAL OBRA 30 DÍAS O SUPERIOR POR SITUACIÓN DESABASTECIMIENTO GENERAL	27/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
MESAT, S.L.	CMO/2021/04	SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA REVISIÓN DE LOS CENTROS DE ALTA TENSIÓN	5	19/02/2021	1	2.297,26 €	PLAZO EJECUCIÓN MATERIAL OBRA 1 DÍA	30/03/2021	31/03/2021	14/04/2021
PLASREMA, S.L.	CMO/2021/07	SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS SOLARES INSTALADAS EN TODAS LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DE GRUPOS PARLAMENTARIOS (EXCEPTUANDO LA PARTE CENTRAL DE LA FACHADA)	5	28/06/2021	1	48.276,00 €	PLAZO DE EJECUCIÓN 20 DÍAS (MES DE AGOSTO)	09/08/2021	25/08/2021	13/09/2021
SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN MADRID, S.L.	CMO/2021/03	SUSTITUCIÓN DE TRES EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	7	27/05/2021	2	10.380,11 €	PLAZO DE EJECUCIÓN DE 2 A 3 DÍAS	09/06/2021	02/07/2021	28/07/2021

269.910,91 €