



CONTRATOS OBRAS AÑO 2016

| Nº EXPEDIENTE | OBJETO | PRESUPUESTOS SOLICITADOS | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO DE LICITADORES | IMPORTE ADJUDICACIÓN | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA ACUSE RECEPCIÓN |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| CMO/2016/01 | REFORMA DE LA BARANDILLA DE LA TRIBUNA DE INVITADOS DEL HEMICICLO DE LA CÁMARA | 6 | COCLE INVERSIONES, S.L. | 11/03/2016 | 1 | 15.424,52 € | UN MES | 18/07/2016 | 19/08/2016 | 12/09/2016 |
| CMO/2016/02 | EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN SITUADO EN LA RAMPA DE LA BAJADA A LA PLANTA -2 DEL GARAJE DE LA ASAMBLEA | 7 | ARKA PROYECTOS, S.L. | 11/04/2016 | 5 | 3.629,24 € | UNA SEMANA | 23/05/2016 | 31/05/2016 | 08/06/2016 |
| CMO/2016/03 | OBRA PARA EL TRASLADO DE LA CENTRALITA DE CONTROL DE INCENDIOS A LA SALA DE CONTROL 24 H | 7 | POWER EXTIN, S.L. | 29/02/2016 | 4 | 719,95 € | UNA SEMANA | 02/03/2016 | 09/03/2016 | 09/03/2016 |
| CMO/2016/04 | TRABAJOS DE PINTURA DEL RESTAURANTE Y PASILLO DEL OFFICE | 7 | CLECE, S.A. | 11/04/2016 | 3 | 516,19 € | 2 DÍAS | 22/04/2016 | 25/04/2016 | 06/05/2016 |
| CMO/2016/05 | SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN | 6 | CLECE, S.A. | 04/05/2016 | 1 | 29.446,80 € | UNA SEMANA | 02/06/2016 | 10/06/2016 | 12/09/2016 |
| CMO/2016/06 | OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GABINETE MÉDICO | 7 | CLECE, S.A. | 29/07/2016 | 3 | 15.808,98 € | 4 SEMANAS | 03/08/2016 | 31/08/2016 | 12/09/2016 |